



## INDICE

<b>PRESENTACIÓN</b>	<b>Pág.</b>
<b>1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>	
1.1 Visitas de sensibilización	3
1.2 Coordinación con las instituciones de “El Ingenio - Tulín”	4
1.3 Resumen de las reuniones y coordinaciones.	5
1.4 Documentos Elaborados	9
<b>2. RESULTADOS PRELIMINARES DEL PROYECTO</b>	9
<b>3. CONCLUSIONES DEL AVANCE DEL PROYECTO</b>	10
<b>4. EQUIPO EJECUTOR</b>	10
<b>5. ANEXOS</b>	11
- Cuadro General de actividades con fechas de su ejecución	
- Avances respecto al análisis estadístico de las poblaciones minero artesanales de Tulín, El Ingenio.	
- Informe Económico	
- Afiches y Trípticos	
- Documentos Elaborados.	



## **SUBPROYECTO “PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MINEROS ARTESANALES DE AMALE –TULÍN**

### **PRIMER INFORME DE LA EJECUCION DEL SUB PROYECTO 2004 – 2005**

#### **1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

##### **1.1 VISITAS DE SENSIBILIZACIÓN**

Se han realizado visitas a las diferentes labores de los mineros artesanales dentro de la zona del Valle de “El Ingenio” - Tulín, que abarca hasta las cabezadas de Ayacucho – Ocaña, donde se ha podido constatar que en la mayoría de las labores se encuentran mayormente mineros no organizados y otros organizados.

Durante nuestros viajes de capacitación, se nos ha informado de la “reventazón de oro”, en Canta, Paraje de Pucará, Huarochirí, hecho que ha motivado a que algunos mineros artesanales de la zona viajen hacia Canta, en estas dos últimas semanas.

En esta nueva zona se encuentran alrededor de 1, 500 mineros artesanales de diferentes asociaciones del Sur Medio del Perú y en algunos casos han llegado desde Puno, sin contar que algunos mineros fueron con sus familias, por lo que es necesario tener en cuenta este caso y determinar alguna acción a favor de ellos, en la misma zona, es más, si se tiene en cuenta que hace más de 20 días hubo un accidente fatal.

Lugares Visitados:

1. Zona de Tulín
  - o La Esperanza
  - o Orión



- Aguas Perdidas
- Coronilla – La Española
- 2. Zona El Ingenio
  - Huarasaca alta
  - Huarasaca baja

En las zonas de Hornillas y Molinos, las labores han sido abandonadas por los mineros, eventualmente, para dirigirse a Pucará – Canta, Huarochirí, Lima.

### **1.2 COORDINACION CON LAS INSTITUCIONES DE “EL INGENIO – Tulin”**

El Subproyecto ha sido presentado en reuniones de coordinación llevadas a cabo entre el 08 al 11 de Diciembre y 29 al 31 de Diciembre del 2004, ante las autoridades e Instituciones de la localidad tales como:

- Reunión de coordinación con dirigentes
- Reunión de coordinación con autoridades (Gobernador, Juez)
- Presentación institucional ante el Alcalde Provincial de Nasca.
- Reunión de presentación institucional ante el Alcalde Distrital de "El Ingenio"
- Reunión de presentación institucional ante el Alcalde de Centro Poblado de Tulin
- Reunión con otras asociaciones de otras zonas (Sol de Oro, Salaverry, etc.)
- Reunión con asociaciones de Mujeres Mineras de Nasca, Tulin y Palpa.
- Reunión con los Comités del Programa Vaso de Leche
- Presentación Institucional al Decano de la Facultad de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica. UNICA (Noviembre 2004).



### 1.3 RESUMEN DE LAS REUNIONES Y COORDINACIONES

1. En la reunión efectuada el 08/ 12/ 04, con el Sr. Genaro Camana L., Gobernador del distrito de El INGENIO, manifestó su aprobación y alegría por la ejecución del Subproyecto de Capacitación, también su preocupación acerca de la Orden de Detención de sus afiliados de la Asociación de Mineros Artesanales “La Esperanza” AMALE – TULIN.
2. En la reunión realizada durante los días 29 – 30/ 12/ 04, con los dirigentes y asociados de AMALE – TULIN, en presencia de algunos afectados, se trato lo siguiente:
  - a) En Mayo del 2003, sucedieron hechos que obligaron a la Policía y al Fiscal Provincial de Nasca, a participar de acuerdo a las atribuciones legales que les compete, por haber sido invadida la Concesión Minera Yuri I, por personas extrañas a la zona.
  - b) A los involucrados se les apertura un proceso judicial, que no supieron enfrentar, siendo procesados más de 20 mineros artesanales, entre los que se encuentran algunos asociados de AMALE y de la Asociación de Mujeres Mineras “San Judas Tadeo”, de Tulin.
  - c) En este proceso la mayoría de involucrados no se apersonaron a las Instancias Judiciales, lo cual ha perjudicado su situación legal, siendo muchos de ellos declarados reos ausentes y en algunos casos reos contumaces, encontrándose con requisitoria por acusación penal N° 009-2004-1RA FISCALIA FSP – ICA, que se les imponga entre cuatro y diez años de pena privativa de libertad.



Frente a este problema Legal, CIASO se ha comprometido con las organizaciones y autoridades de Túlín, asumir la asesoría, para lo cuál esta coordinando apoyo de otras instituciones como APRODEH, CODE - ICA, Comisión de Derechos Humanos del Congreso.

3. Los Mineros de Sol de Oro, Túlín y Nasca nos dieron a conocer su preocupación por el alto costo del mercurio (insumo esencial en la recuperación del oro por amalgamación), que en el mes de Julio costaba S/. 40.00 el Kg., actualmente se ha elevado a S/. 150.00.
4. Promoción del evento: Desde que fue aprobado el presente Subproyecto, durante las entrevistas y visitas realizadas, siendo a partir del 07/ 01/ 05, con pegatina de afiches y entrega de trípticos, en diferentes lugares de la zona.
5. Entrevista con el Gerente Municipal para solicitarle apoyo en la difusión del programa de capacitación integral para la minería artesanal, las que fueron aceptadas y se realizó algunas filmaciones para ser transmitidas por el canal de TV de “El Ingenio” (estamos a la espera de una copia del video).
6. En la presentación del Subproyecto “Programa de Capacitación para el desarrollo Integral de los Mineros Artesanales de AMALE - TULÍN”, en Sesión de Consejo de Regidores de la Municipalidad Distrital de “El Ingenio”, se manifestó la aceptación y apoyo en la ejecución del presente subproyecto, igualmente nos solicitaron apoyo técnico para la Gestión de Residuos Sólidos en la localidad, así como lo referente a rellenos sanitarios, contaminación por residuos de la explotación minera y procesos del mineral cercano a las viviendas de los pobladores, siendo lo más grave la quema de oro o “refogado”.



7. En coordinación con el Alcalde del Centro Poblado de Tulín, se han integrado los temas de exposición del presente subprograma de capacitación para que formen parte de la Programación del “Festival del Oro”, durante las fechas 28 y 29 de Enero, asimismo, confirmó su apoyo en el proceso de difusión y ejecución del Programa de capacitación.
8. Visita a la Planta de Procesamiento del Sr. Faustino Elías Farfán, en El Ingenio (07/ 01/ 05).
9. Visita a la Planta de Procesamiento del Sr. Carlos Cabrera, en Tulín (07/ 01/ 05).
10. Visita a la Planta de Procesamiento de Don Manuel, en Tulín (07/ 01/ 05).
11. Visita a la Planta de Procesamiento del Ing. Nakajahua, en Tulín (07/ 01/ 05).
12. Entrevista con un grupo de mujeres mineras artesanales en la Planta de Faustino Elías Farfán, en El Ingenio (07/ 01/ 05).
13. Reunión con la Comisión Organizadora del Festival del Oro (07/ 01/ 05).
14. Grabación de un video para ser transmitido de forma masiva a los pobladores, gracias al apoyo del Canal de Televisión de El Ingenio (07/ 01/ 05).
15. Se ha recibido la denuncia de los pobladores del Valle de “El Ingenio”, quienes han sido perjudicados por la ONG ODETESA, Institución que aprovechándose de la confianza, ingenuidad y desconocimiento de los pobladores, han solicitado dinero con el argumento de la construcción



de una vivienda debido a que han sido afectados por el sismo de 1996, para lo cual las familias dieron una cuota entre 25.00 nuevos soles y 100.00 nuevos soles; considerando que suman cerca de 3000 familias las afectadas esto representa un acto de “estafa” . Frente a este caso CIASO solicitará a APCI la confirmación de la vigencia legal de la ONG ADETESO, también a SUNARP y mediante su oficina legal se encargará de llevar este caso.

16. Se dió inicio a la Capacitación el 15 de Enero 2005 y se presentó el Subproyecto “Programa de capacitación integral para la Minería Artesanal”, ante las autoridades: el Alcalde del Distrito El Ingenio, el Gobernador del Distrito, el Gerente Municipal y pobladores de la localidad conjuntamente con los dirigentes de AMALE y de la Asociación de Mujeres Mineras Artesanales “San Judas Tadeo”.

Consideraciones de esta reunión:

- a. Preparar un Comunicado Conjunto de Invitación firmado por todas las autoridades para continuar convocando a la población para que participen en la capacitación.
- b. Enviar de manera formal y documentada el comunicado conjunto a todas las organizaciones existentes en el Distrito El Ingenio, Tulin.
- c. Se realiza la Encuesta N°1 a las familias mineras que viven en Tulin, quienes asisten al Programa de capacitación.
- d. Se converso con el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Nazca, Licenciado Daniel Mantilla, con la finalidad de coordinar las acciones de CIASO y su replica en la Provincia.



#### 1.4 DOCUMENTOS ELABORADOS:

- Comunicaciones a las autoridades e instituciones de la ejecución del subproyecto de capacitación minero artesanal
- Trípticos, afiches
- Manual de Capacitación se encuentra en ejecución.
- Comunicado Conjunto N° 1 de invitación a la población para que participen en la capacitación.
- Oficios de invitación a todas las instituciones para el evento.

#### 2. RESULTADOS PRELIMINARES DEL PROYECTO

Avance obtenido	%
Trípticos	100%
Afiches	100%
Manual	80%
Difusión	Permanente
Seguimiento	Permanente
Equipo Ejecutor	Permanente
Participantes: 46 Mínimo total establecido: 50 Participantes	92%
Exposiciones Fechas: 15 – 16/ 01/ 05 y 22 – 23/ 01/ 05 Por realizar: 09 exposiciones sobre temas diferentes	18, 18%





### 3. CONCLUSIONES DEL AVANCE DEL PROYECTO

- a. La relación interpersonal con los pobladores minero artesanales es muy importante para el desarrollo del presente proyecto porque beneficia el avance y éxito del mismo.
- b. Cuando existe antecedentes de acciones negativas por parte de otras instituciones, se crea desconfianza, lo cual influye en la participación de los pobladores de la zona.
- c. Los pobladores minero artesanales son concientes que si se unen pueden alcanzar mayores objetivos, tanto empresariales como desde el punto de vista legal

### 4. EQUIPO EJECUTOR

- Blga. FELICIA LOPEZ, M. Sc – Coordinadora General
- Ing. SILVIA BELLIDO
- Ing. RUBEN RIVERA
- Sr. ALFREDO AQUINO
- Dra. MERCEDES VIERA
- Ing. MIGUEL ALARCON

#### **ASESORES:**

- Mg. LUIS LÍ PALACIOS
- Mg. JOSÉ LUIS QUEQUEJANA



## ANEXO

1. Cuadro General de actividades con fechas de su ejecución.
2. Avances respecto al “Análisis estadístico de las poblaciones minero artesanales de Tulín, El Ingenio”
3. Informe Económico
4. Afiches y Trípticos
5. Documentos relacionados.

### 1. CUADRO GENERAL DE ACTIVIDADES CON FECHAS DE SU EJECUCIÓN

MESES	SEMANAS	DIAS	TEMAS	CONSULTOR
I	1	Varios	CONVOCATORIA A LOS DIRIGENTES Y AUTORIDADES 08 - 11/ 12/ 04, 29 – 31/ 12/ 04 - 06 - 07/ 01/ 05	TODO EL EQUIPO
		Varios	REUNIÓN 29 – 30/ 12/ 04	" "
	2	Varios	PREPARACIÓN DE AFICHES Y TRÍPTICOS 25/ 11/ 04 al 20/ 12/ 04 Impresión: 03/ 01/ 05	" "
		Varios	PREPARACIÓN DE AFICHES Y TRÍPTICOS 25/ 11/ 04 al 20/ 12/ 04 Impresión: 03/ 01/ 05	" "
	3	Varios	PREPARACIÓN DE MANUAL 25/ 11/ 04 al 10/ 11/ 05	" "
		Varios	" PREPARACIÓN DE MANUAL 25/ 11/ 04 al 10/ 11/ 05	" "
	4	Varios	IMPRESIÓN DE MANUAL En ejecución a partir del 21 de Enero Por aprobación del equipo de trabajo actual	" "
		Varios	IMPRESIÓN DE MANUAL En ejecución a partir del 21 de Enero Por aprobación del equipo de trabajo actual	" "
II	1	Sábado	SENSIBILIZACIÓN ORGANIZACIONAL 15 – 16/ 01/ 05	F.L - A. A.
		Domingo	SENSIBILIZACIÓN ORGANIZACIONAL 15 – 16/ 01/ 05	" "
	2	Sábado	ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN EMPRESARIAL 22 – 23/ 01/ 05	S.B.- A. A.
		Domingo	ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN EMPRESARIAL 22 – 23/ 01/ 05	" "
	3	Sábado	GESTIÓN EMPRESARIAL – FESTIVAL DEL ORO 29 – 30/ 01/ 05	M.V -F.L-A.A-S.B.
		Domingo	GESTIÓN EMPRESARIAL – FESTIVAL DEL ORO 29 – 30/ 01/ 05	" "

## 2. AVANCES RESPECTO AL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS POBLACIONES MINERO ARTESANALES DE TULÍN, EL INGENIO: ENCUESTA N° 1.

Población: 1167 habitantes

Fuente: MINSA 2003

Objetivo: Evaluar la necesidad de capacitación sostenible en el tiempo para los mineros artesanales del Valle de El Ingenio.

Metodología: De acuerdo al universo de la población estadísticamente se tomará a un grupo poblacional de 150 personas.

Los análisis y resultados tendrán un 95% de representatividad con relación a las condiciones generales de los mineros artesanales de Tulín, El Ingenio.

Los resultados presentados son estimaciones en base a la información obtenida, al finalizar la fecha de la primera exposición (ver Anexo, Cuadro 1), conforme se incremente la cantidad de personas asistentes al proceso de capacitación, esta información será actualizada.

Por ahora el título de este trabajo esta en discusión, cuando se tengan los resultados finales y se analicen, se le pondrá el título final.

### DATOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA N° 1

**Total de Personas = 46**

**Total Mujeres = 19**

**Total Varones = 27**

#### Edad promedio de Trabajo

AÑOS	15-20	21-30	31-40	41-50	51-60
# Personas	4	11	17	9	5

#### Estado Civil

	Soltero	Casado	Conviviente	Divorciado
# Personas	13	12	20	1

#### Número de Hijos

# Hijos	1	2	3	4	5	6	7	8
# Familias	3	11	4	7	1	3	0	2

### Grado de Instrucción

	Primaria	5to primaria	Secundaria	4to sec.	3ro de sec.	Superior (s/c)	En blanco
# Personas	7	4	21	1	1	8	4

### LUGAR DE NACIMIENTO

	Palco	Palpa	Ocaña	Ingenio	Ayacucho	Pisco	Pucallpa	Nazca
# Personas	3	3	4	16	2	1	2	2
	Cuzco	Ica	Trujillo	Tulin	Lima	Concepción		
	1	2	2	4	3	1		

### Pertenece a una Organización

Organización	SI	NO
Española - Coronilla	1	
AMALE	4	
San Judas Tadeo	10	
Ninguna		31

### Concesión y forma de Trabajo

Concesión	Contratado	Acuerdo	Informal	Otros
Coronilla				4
Lomo de Camello				4
Esperanza	1	1		5
Luz de Sol	1			
La Esponola	1			
Alegria			3	
Huarangal	1			



**Importancia de Organizarse**

	SI	NO	EN BLANCO
<b># Personas</b>	43	1	2

**Años de Actividad en la Minería Artesanal**

	A veces	1-7 días	1-6 meses	1-5 años	6-10 años	11-18 años
<b># Personas</b>	3	1	2	16	10	7

**Pago de Regalias**

	SI	NO	10%	15-25%	Libre
<b># Personas</b>	32	8	29	2	1

**Ayuda de Instituciones**

	SI	NO	En blanco
<b># Personas</b>	2	39	4

**Tipo de Actividad**

	Mina	Pallaqueo	Molienda	Amalg - Quimb	Refogado	En blanco	Otros
<b># Personas</b>	23	12	8	23	6	3	1

**Problemas mas Importantes**

<b>Problemas</b>	<b># Personas</b>	<b>CODIGO</b>
No hay apoyo de nadie	3	A
Falta de implementos de seguridad	13	B
No hay atención médica	2	C
Contaminación Ambiental	10	D
Invaciones	1	E
Afecta la salud	5	F
Robo en el peso y ley del mineral	2	G
Ilegalidad	2	H
Falta de agua	5	I
Falta de organización	1	J
Pago excesivo de regalías	1	K
Excesivo cobro de fletes	1	L
Falta de asesoría técnica en las labores	3	M
Intervención de la mediana minería	1	N
Falta de herramientas y equipos	5	Ñ
Falta de buena alimentación	1	O
No poseen seguro social	1	P
Ningun problema	4	Q

Tipo de Trabajo anterior a la minería artesanal

<b>Tipo de Actividad</b>	<b># Personas</b>
Obrero	3
Agricultor	13
Estudiante	4
Comerciante	10
Construcción Civil	2
Chofer Profesional	1
Ama de Casa	8
Otros	3


¿ Está de acuerdo con la capacitación?

	SI	NO	En blanco
# Personas	44		2




¿ Cómo debe ser la Capacitación ?




	Permanente	Aveces	Nunca
# Personas	41	5	0




## GRÁFICOS





















Obrero
  Agricultor
  Estudiante
  C

Construcción Civil
  Chofer Profesional
  Ama de Casa
  C



SI
  NO
  En blanco



Permanente
  Aveces
  Nunca